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Geplande situatie
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Huidige situatie
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Situation existante – le stationnement 

Bestaande situatie – het parkeren
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Situation existante – le stationnement 

Bestaande situatie – het parkeren
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Situation existante / Huidige situatie  

Les impétrants / De nutsbedrijven
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Situation projetée – les arbres

Geplande situatie – de bomen
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Situation projetée – les arbres

Geplande situatie – de bomen
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Situation projetée – les matériaux

Geplande situatie – de materialen
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Situation projetée – le stationnement 

Geplande situatie – het parkeren
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Situation projetée – le stationnement vélo

Geplande situatie – de fiestparkeren
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Sfeerbeelden
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Vues d’ambiance

Sfeerbeelden



PHASE 01 / FASE 01

Les travaux d’impétrants

Werken door de 
nutsbedrijven

But : remplacement de la cabine  
de détente de gaz (en vert).

Démarrage :

➔ Mise en œuvre de la nouvelle cabine :  
    mi-avril

➔ « Abandon » de la cabine existante :  
    début août

Durée : 

➔ +/- 40 jours ouvrables


Doel: de vervanging van de 
gasdrukreduceercabine (in groen). 
Start: 
➔ Uitvoering van de nieuwe cabine:  
    half april 
➔ “Verlaten” van de bestaande cabine:  
    begin augustus 
Duur:  
➔ +/- 40 werkdagen
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PHASE 01 / FASE 01

Les travaux d’impétrants

Werken door de 
nutsbedrijven

But : remplacement des conduites  
de gaz (en bleu).

Démarrage :

➔ Début juillet
Durée :

➔ +/- 40 jours ouvrables

Doel: vervanging van gasleidingen  
(in blauw). 
Start: 
➔ begin juli 
Duur:  
➔ +/- 40 werkdagen
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PHASE 01 / FASE 01

Les travaux d’impétrants

Werken door de 
nutsbedrijven

But : mise en place d’un nouveau réseau 
électrique le long de façade (en jaune).

Démarrage :

➔ Début juillet
Durée :

➔ +/- 40 jours ouvrables
 

Doel: installatie van een nieuw 
elektriciteitsnet langs de gevel  
(in het geel). 
Start: 
➔ begin juli 
Duur:  
➔ +/- 40 werkdagen



PHASE 01 / FASE 01

Les travaux d’impétrants

Werken door de 
nutsbedrijven

But : mise en place de nouveau câble 
(fibre optique) Proximus (en orange).

Démarrage :

➔ Début juillet
Durée : 

➔ +/- 40 jours ouvrables
 

Doel: installatie van nieuwe Proximus 
(glasvezel)-kabel (in oranje). 
Start: 
➔ begin juli 
Duur:  
➔ +/- 40 werkdagen
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Phasage des travaux impétrants

Fasering van de werken door  
de nutsbedrijven

Fermeture de la rue Gratès au niveau de l’Espace 
Delvaux

• Mise à double sens de la rue Gratès entre  

la rue de la Malle-Poste et la rue du Roitelet

• Inversion du sens de circulation dans  

la rue de la Malle-Poste


Afsluiting van de Gratesstraat bij het Espace 
Delvaux 
• tweerichtingsverkeer op de Gratesstraat tussen 

de Postwagenstraat en de Winterkoninkjestraat 
• omkering van de verkeersrichting in  

de Postwagenstraat



Phasage des travaux impétrants

Fasering van de werken door  
de nutsbedrijven

Fermeture de la rue du Bien-Faire

• Mise à double sens de la rue du Bien-Faire 

jusqu’à la rue de la Malle-Poste

• Inversion du sens de circulation dans  

la rue de la Malle-Poste


Afsluiting van de Bien-Fairestraat 
• tweerichtingsverkeer op de Bien-Fairestraat tot  

de Postwagenstraat 
• omkering van de verkeersrichting in  

de Postwagenstraat
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Phasage des travaux impétrants

Fasering van de werken door  
de nutsbedrijven

Fermeture de la place Keym

• Déviation par la rue des Touristes et  

la rue Gratès

OU

• Déviation par l’avenue du Martin-Pêcheur et  

la rue des Arcades/du Roitele


Afsluiting van het Keymplein 
• Omleiding via de Toeristenstraat en de 

Gratesstraat 
OF 
• Omleiding via de Ijsvogellaan en  

de Arcaden-/Winterkoninkjestraat
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PHASE 02 / FASE 02

Les travaux de voiries

Wegenwerken

PHASE 2.1.

Démarrage : ➔ début septembre

Durée : ➔ +/- 40 jours ouvrables

PHASE 2.2.

Démarrage : ➔ début novembre

Durée : ➔ +/- 60 jours ouvrables

PHASE 2.3.

Démarrage : ➔ début février

Durée : ➔ +/- 20 jours ouvrables


FASE 2.1. 
Start: ➔ begin september 
Duur: ➔ +/- 40 werkdagen 
FASE 2.2. 
Start: ➔ begin november 
Duur: ➔ +/- 60 werkdagen 
FASE 2.3. 
Start: ➔ begin februari 
Duur : ➔+/- 20 werkdagen
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PHASE 2.2.

PHASE 2.3.,

PHASE 2.1. 



FASE 2.1. 
Omleiding door: 
• Epiceastraat 
• Toersitenstraat 
  
tweerichtingsverkeer: 
• Arcadenstraat 
• Winterkoninkjestraat 
  
richtingverandering van de: 
• Gratesstraat 
  
Weg afgesloten behalve  
voor lokaal verkeer: 
• Bien-Fairestraat 
• Th. Vander Elststraat 
• Ottervangerstraat

Phasage des travaux de voiries

Fasering van de wegenwerken

PHASE 2.1.

Déviation par :

• rue des Épicéas

• rue des Touristes

 

Double sens :

• rue des Arcades

• rue du Roitelet

 

Changement de sens :

• rue Gratès

 

Route fermée exceptée  
circulation locale :

• rue du Bien-Faire

• rue Th. Vander Elst

• rue du Loutrier 
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FASE 2.2. 
Omleiding door: 
• Epiceastraat 
• Toersitenstraat 
  
tweerichtingsverkeer: 
• Arcadenstraat 
• Winterkoninkjestraat 
  
richtingverandering van de: 
• Gratesstraat 
  
Weg afgesloten behalve  
voor lokaal verkeer: 
• Bien-Fairestraat 
• Th. Vander Elststraat 
• Ottervangerstraat

Phasage des travaux de voiries

Fasering van de Wegenwerken

PHASE 2.2.

Déviation par :

• rue des Épicéas

• rue des Touristes

 

Double sens :

• rue des Arcades

• rue du Roitelet

 

Changement de sens :

• rue Gratès

 

Route fermée exceptée  
circulation locale :

• rue du Bien-Faire

• rue Th. Vander Elst

• rue du Loutrier
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FASE 2.3. 
Omleiding door: 
• Ijsvogellaan 
• Waterwildlaan 
• E. Keymplein 
  
Tweerichtingsverkeer: 
• Winterkoninkjestraat 
• Arcadenstraat 
• Gratesstraat 
  
Weg afgesloten behalve  
voor lokaal verkeer: 
• Bien-Fairestraat 
• Th. Vander Elststraat 
• Ottervangerstraat

Phasage des travaux de voiries

Fasering van de wegenwerken

PHASE 2.3,

Déviation par :

• av. du Martin-Pêcheur

• av. de la Sauvagine

• place E. Keym

 

Double sens :

• rue du Roitelet

• rue des Arcades

• rue Gratès

 

Route fermée 

exceptée circulation 

locale :

• rue du Bien-Faire

• rue Th.Vander Elst

• rue du Loutrier
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Accompagnement des acteurs économiques locaux durant le chantier Keym 

Steun voor lokale economische actoren tijdens de werken op Keymplein

COMMUNE/GEMEENTE

Services communaux / Gemeentelijke diensten 


SIWB

HUB.BRUSSELS

expertise des autres chantiers/communes


expertise van andere sites/gemeenten


Keym Bouge

Commerces Acteurs locaux

Winkels Lokale actoren
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Actions concrètes sur 3 axes / Concrete acties op 3 assen

COMMUNICATION

COMMUNICATIE

ACCESSIBILITÉ
TOEGANKELIJKHEID

ATTRACTIVITÉ

AANTREKKINGS-

KRACHT
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Commune + Commerces + Médiateur chantier = Partenaires

Gemeente + Winkels + Locatiebemiddelaar = Partners

COMMUNICATION / COMMUNICATIE

QUESTIONS ?

VRAGEN?

INFOS ACTUALISÉES

BIJGEWERKTE INFORMATIE

Médiateur de Chantier 

Vincent Dieudonné

Locatiebemiddelaar

1. Groupe WhatsApp Groep 

2. Réunion hebdo / Wekelijkse ontmoeting


3.  watermael-boitsfort.be/fr/keym

    watermaal-bosvoorde.be/nl/keym

7 JOURS/7

7 DAGEN/7
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OBJECTIF : Parking souterrain et commerces restent 100 % accessibles

DOELSTELLING: Ondergrondse parkeerplaatsen en winkels blijven 100% toegankelijk

ACCESSIBILITÉ DES COMMERCES / TOEGANKELIJKHEID VAN WINKELS

Bâches + Cube « Bienvenue place KEYM »

aux abords et sur la place

“Welkom op het KEYM plein” in de buurt 
en op het plein

Livraisons à vélo vers vos clients offertes*

par la Commune

Fietsleveringen aan uw klanten aangeboden* 
door de Gemeente
*jusqu’à épuisement du budget disponible *totdat het beschikbare budget is uitgeput



Animations et activités pour une place accueillante et vivante

Animaties en activiteiten voor een gezellig en levendig plein

ATTRACTIVITÉ DES COMMERCES / AANTREKKINGSKRACHT VAN WINKELS

➔ Apéros « after-work » concert et pétanque

    Aperitief “after-work” concert en petanque

➔ Marché provençal / Provençaalse markt

➔ Brocante KEYM rommelmarkt

➔ Halloween, Saint-Nicolas / Sinterklaas


   Et devant votre commerce : Prime « Dynamisons le quartier » 
   En voor uw winkel: Prime “Laten we de buurt dynamischer maken

   Info : siwb1170.brussels
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Plus d’info sur l’évolution des travaux 
watermael-boitsfort.be/fr/keym 
  
Meer informatie over de voortgang van de werken 
watermaal-bosvoorde.be/nl/keym


keym@wb1170.brussels
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